

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 后端 #13761

需求 # 13463 (进行中): 5.模型方案

需求 # 13464 (进行中): 5.1客户体验代码

长安VOC2.0客户体验代码梳理，4级标签补充完善，服务类四级整合。情感程度分类的定义及关键词初版梳理，同步给客户。

2025-08-12 22:51 - 谢鹏飞

状态:	已完成	开始日期:	2025-08-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-12
指派给:	谢鹏飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	9.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-12 22:52 - 谢鹏飞

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100