

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 需求 #13778

需求 # 13460 (进行中): 4.PRD

需求 # 13462 (进行中): 4.2报表2.0PRD

VOC总览&场景分析PRD更新

2025-08-13 17:45 - 王家利

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王家利	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			