

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 后端 #13781

榆林数据中心数据集不正确、蜂窝图数据集数据不正确问题排查及处理

2025-08-13 17:54 - 向宇

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-13
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-13 17:54 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭