

2025销售商机公共项目 - 事务 #13785

河北GA华三那边需要纳管openstack N和L版本，和销售、研发沟通可行性

2025-08-13 18:06 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-13
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-13 18:06 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-08-13 18:06 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-08-15 17:25 - 金锁

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭