

长安门户

2025-08-13 18:48 - 张伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-11
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制到 2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 前端 #14975: 长安门户-优化		已关闭	2025-09-18 2025-10-30

历史记录

- #1 - 2025-09-05 18:12 - 张伟
- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- % 完成 从 20 变更为 100
- #2 - 2025-09-05 18:12 - 张伟
- 预期时间 从 20.00 小时 变更为 6.00 小时
- #3 - 2025-09-05 18:13 - 张伟
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭
- #4 - 2025-09-11 19:28 - 张伟
- 计划完成日期 从 2025-08-22 变更为 2025-09-11
- #5 - 2025-09-18 18:42 - 张伟
- 复制到 前端#14975: 长安门户-优化 已添加