

编写同行评审意见及意见反馈表

2025-08-13 18:57 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-13
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-13 18:57 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-08-13 18:57 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

#3 - 2025-08-13 18:57 - 邢毅彬

- 状态 从 已关闭 变更为 新建

#4 - 2025-08-13 18:57 - 邢毅彬

- 状态 从 新建 变更为 开发中

#5 - 2025-08-13 18:58 - 邢毅彬

- 跟踪 从 需求 变更为 技术方案

- 状态 从 开发中 变更为 进行中

- 等级 已删除(简单)

#6 - 2025-08-13 18:58 - 邢毅彬

- % 完成 从 100 变更为 60

#7 - 2025-08-18 21:38 - 邢毅彬

- % 完成 从 60 变更为 100

#8 - 2025-08-18 21:38 - 邢毅彬

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#9 - 2025-08-18 21:38 - 邢毅彬

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭