

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 需求 #13796

沟通客户验收的问题

2025-08-13 19:06 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-22
指派给:	邢毅彬	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	10.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述

参照合同对照问题列表，开会沟通前期情况，查看问题的原因和应对方法。

历史记录

#1 - 2025-08-13 19:06 - 邢毅彬

- 描述 已更新。

- 状态从 待处理 变更为 进行中

#2 - 2025-08-13 19:06 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 20

文件

验收问题与合同要求对照.xlsx	33.3 KB	2025-08-13	邢毅彬
------------------	---------	------------	-----