

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 需求 #13797

需求 #13467 (进行中): 7.测试环境准备

现场运维支持

2025-08-13 20:09 - 钟磊

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-13
指派给:	钟磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-13 20:39 - 钟磊

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-08-13 20:39 - 钟磊

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭