

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 后端 #13803

需求 # 13463 (进行中): 5.模型方案
需求 # 13464 (进行中): 5.1客户体验代码

长安当前标签体系NPS、VRT标签持续映射、用车场景补充

2025-08-14 17:03 - 贺俊杰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-14
指派给:	贺俊杰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-14 17:03 - 贺俊杰

- 指派给 被设置为 贺俊杰

#2 - 2025-08-15 17:45 - 贺俊杰

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭