

2025交付公共项目 - 需求 #13815

多项目协调事宜

2025-08-14 18:30 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-13
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
延长云享，云南能投，越南政务云，联航二期，等项目前端资源，后端资源协调			

历史记录

#1 - 2025-08-14 18:31 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-08-14 18:31 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭