

2024年招商局国科CMP售后项目 - 需求 #13831

cmp部署及问题处理

2025-08-15 09:54 - 杨中华

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-15
指派给:	杨中华	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	32.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
cmp部署及问题处理			