

深圳地铁工控云多云日志策略优化

2025-08-15 15:24 - 覃启新

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-31
指派给:	唐泽稳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
1755242534855865.png			
17m的日志里只记录了1分内产生的日志，需要优化日志策略，会消耗服务大量的磁盘IO			