

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 前端 #13866

需求 #13161 (待处理): 在CMP V4版本上开发路坦力纳管功能

告警页面-基于产品分支重新开发默认字段展示，合并到联合航空

2025-08-15 17:26 - 盛治晶

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-16
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-15 17:27 - 盛治晶

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100