

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 后端 #13868

需求 # 13161 (待处理): 在CMP V4版本上开发路坦力纳管功能

告警列表问题与产研沟通，协调处理。与前端联调列表参数。开机，关机，删除，重启接口修改调试

2025-08-15 17:30 - 杜张鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-15
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-15 17:30 - 杜张鹏

- 状态从 已完成 变更为 已关闭