

2024北京邮电大学维保售后项目 - 需求 #13880

资源纳管切换，多云错乱问提排查修改

2025-08-15 18:32 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-19
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	19.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-15 18:32 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2025-08-15 18:32 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2025-08-20 10:33 - 王洪雨

- % 完成 从 10 变更为 100

#4 - 2025-08-20 10:33 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭