

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 事务 #13901

需求 # 13463 (进行中): 5.模型方案

需求 # 13466 (进行中): 5.3.模型方案

长安底座复用及数据流程方案确定后，模型技术方案调整+评审

2025-08-18 19:00 - 王子璇

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-22
指派给:	王子璇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	43.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-18 19:00 - 王子璇

- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2025-08-19 20:39 - 王子璇

- % 完成 从 20 变更为 40

#3 - 2025-08-20 22:41 - 王子璇

- % 完成 从 40 变更为 60

#4 - 2025-08-21 19:20 - 王子璇

- % 完成 从 60 变更为 80

#5 - 2025-08-22 21:18 - 王子璇

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

- % 完成 从 80 变更为 100