

2025年重庆15号线控制中心统一云管软件售后项目 - 需求 #13905

测试环境华为私有云ManageOne纳管

2025-08-18 21:35 - 罗来章

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-22
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			