

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 需求 #13907

配合阿里编写汇报材料

2025-08-18 21:39 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-20
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-18 21:39 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 30

#2 - 2025-08-18 21:39 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2025-08-18 21:39 - 邢毅彬

- 主题 从 编写汇报材料 变更为 配合阿里编写汇报材料

#4 - 2025-08-19 18:22 - 邢毅彬

- % 完成 从 30 变更为 100

#5 - 2025-08-19 18:22 - 邢毅彬

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#6 - 2025-08-19 18:23 - 邢毅彬

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭