

2025年越南FPTTelecom International云管项目 - 需求 #13908

测试未通过项工作量评估

2025-08-18 21:50 - 罗来章

状态:	已完成	开始日期:	2025-08-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-18
指派给:	罗来章	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-18 21:50 - 罗来章

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100