

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 前端 #13926

需求 # 13925 (已关闭): 云资源统计信息列表

需求会议参与，需求整理

2025-08-19 17:59 - 盛治晶

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-22
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制到 2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 前端 #13959: 需求开发			已关闭 2025-08-19 2025-08-22

历史记录

- #1 - 2025-08-19 18:00 - 盛治晶
- 状态从 待处理 变更为 已关闭
- % 完成从 0 变更为 100
- #2 - 2025-08-20 18:18 - 盛治晶
- 复制到 前端 #13959: 需求开发 已添加