

和用户沟通项目情况

2025-08-19 18:26 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-19
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述
1、当前开发情况的汇报及材料编写；
2、业务用云模板提交，让客户进行填写梳理业务用云主机的关系；
3、沟通测试环境阿里公有云网络打通问题；
4、大屏问题沟通。

历史记录

#1 - 2025-08-19 18:26 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-08-19 18:26 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭