

984 DRG项目 - 需求 #13928

与中移集成配合完成项目验收手工工作

2025-08-19 18:29 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-29
指派给:	邢毅彬	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-19 18:30 - 邢毅彬

- 状态从待处理变更为进行中

#2 - 2025-08-22 11:14 - 邢毅彬

- % 完成从0变更为20