

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 后端 #13939

需求 # 13463 (进行中): 5.模型方案
需求 # 13464 (进行中): 5.1客户体验代码

长安VOC2.0客户体验代码梳理，新NPS标签体系映射关系梳理。

2025-08-19 20:41 - 谢鹏飞

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-19
指派给:	谢鹏飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-19 20:42 - 谢鹏飞
- 跟踪从需求变更为后端
- %完成从0变更为100