

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 需求 #13947

云主机快照-整机快照列表 数据复选框 无法选中bug

2025-08-20 13:33 - 覃启新

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-22
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
1755667972626635.jpg			

历史记录

#1 - 2025-08-21 10:07 - 盛治晶

- 状态从待处理 变更为 已关闭

- % 完成从0 变更为100