

现场实施以及产品对接

2025-08-21 17:04 - 陈启明

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-29
指派给:	陈启明	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
等级:	中等	版本:	CMP-v4.0
变更任务:			
描述			