

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 后端 #13984

共性下钻-导出通话原文内容缺失、工单编号转为id问题

2025-08-21 17:26 - 雷文武

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-29
指派给:	雷文武	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	72.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			