

2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #14001

需求 # 13145 (开发中): 健康云三方系统对接

产品详情集成方案沟通并交底

2025-08-21 19:38 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-21
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			