

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 事务 #14003

长安运营标准方案及830验收问题沟通

2025-08-21 19:41 - 李云

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-20
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			