

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 后端 #14008

需求 # 13463 (进行中): 5.模型方案
需求 # 13464 (进行中): 5.1客户体验代码

长安VOC2.0客户体验代码梳理，新NPS标签体系映射关系梳理。产品-三电相关的五级标准关键词补充

2025-08-22 10:10 - 谢鹏飞

状态:	已完成	开始日期:	2025-08-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-22
指派给:	谢鹏飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-08-22 10:11 - 谢鹏飞
 - 状态 从 待处理 变更为 开发中
 - % 完成 从 0 变更为 50
- #2 - 2025-08-23 00:02 - 谢鹏飞
 - 状态 从 开发中 变更为 已完成
 - % 完成 从 50 变更为 100