

2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 需求 #14012

配合301和706进行终验文档修改工作

2025-08-22 11:13 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-12
指派给:	邢毅彬	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	70.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-08-22 11:13 - 邢毅彬
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- #2 - 2025-08-22 11:13 - 邢毅彬
- % 完成 从 0 变更为 20
- #3 - 2025-08-22 11:14 - 邢毅彬
- % 完成 从 20 变更为 10
- #4 - 2025-08-26 22:53 - 邢毅彬
- % 完成 从 10 变更为 30
- #5 - 2025-08-27 23:06 - 邢毅彬
- % 完成 从 30 变更为 40
- #6 - 2025-08-28 16:37 - 邢毅彬
- 项目 从 2025年西藏政务云监管平台售前项目 变更为 2024 706北京计算机研究所（907等医院）
- #7 - 2025-09-04 20:42 - 邢毅彬
- 计划完成日期 从 2025-08-29 变更为 2025-09-12
- #8 - 2025-09-04 20:42 - 邢毅彬
- % 完成 从 40 变更为 50