

2025年浙江健康云售前项目 - 后端 #14020

杭州健康云用户对接调整

2025-08-22 15:08 - 向宇

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-22
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-22 15:08 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭