

项目日常支持

2025-08-22 16:23 - 王集福

状态:	测试中	开始日期:	2025-08-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-29
指派给:	王集福	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	30.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 测试 #12639: 项目日常支持			已完成 2025-06-30 2025-07-04

历史记录

- #1 - 2025-08-22 16:23 - 王集福
- 复制于 测试#12639: 项目日常支持 已添加