

2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保） - 后端 #14029

生产环境问题排除

2025-08-22 18:03 - 邓华顺

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓华顺	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-22 18:03 - 邓华顺

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭