

2025交付公共项目 - 需求 #14038

多项目协调事宜

2025-08-22 18:50 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-22
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	11.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
周报整理，cmp项目周会，轨道交通，西藏政务云，深圳地铁管理云项目协调			

历史记录

#1 - 2025-08-22 18:50 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-08-22 18:50 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭