

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 需求 #14045

所有渠道筛选调整为一二级联合多选

2025-08-25 10:21 - 雷文武

状态:	开发中	开始日期:	2025-08-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-05
指派给:	雷文武	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
所有渠道筛选调整为一二级联合多选			

历史记录

#1 - 2025-08-25 17:47 - 雷文武

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2025-08-25 17:48 - 雷文武

- % 完成 从 0 变更为 20