

2025巴基斯坦SCO云管售前项目 - 需求 #14054

远程协助巴基斯坦华三同事安装部署平台

2025-08-25 16:42 - 罗来章

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-26
指派给:	陈启明	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-25 16:43 - 罗来章

- 主题 从 指导巴基斯坦华三同事安装部署平台 变更为 远程协助巴基斯坦华三同事安装部署平台

#2 - 2025-08-25 16:54 - 陈启明

- 状态 从 待处理 变更为 进行中