

2025交付公共项目 - 需求 #14062

多项目协调事宜

2025-08-25 18:00 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-25
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
深信服云主机功能补全			
uis云主机功能补全, 安排人和资源, 云南能投, 长安汽车, 深圳地铁管理云资源协调			

历史记录

#1 - 2025-08-25 18:00 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-08-25 18:00 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭