

2025年重庆15号线控制中心统一云管软件售后项目 - 需求 #14081

redis、xxljob、nacos组件统一需求评估及沟通

2025-08-26 15:21 - 罗来章

状态:	已完成	开始日期:	2025-08-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-26
指派给:	罗来章	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-26 15:22 - 罗来章

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-08-26 15:22 - 罗来章

- % 完成 从 0 变更为 100