

中间件开发联调

2025-08-26 16:33 - 张定星

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-30
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	20.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
前端 # 14085: 相关的服务模板；回执模板；工单详情对应的表单模板配置开发			待测试
前端 # 14086: 工单详情里资源信息 mongodb，redis，rocketmq列表开发			待测试
前端 # 14204: 反馈问题修复			已关闭