

## 2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 前端 #14085

需求 # 14084 (待处理): 中间件开发联调

### 相关的服务模板；回执模板；工单详情对应的表单模板配置开发

2025-08-26 16:36 - 张定星

状态:	待测试	开始日期:	2025-08-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-30
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			

#### 历史记录

#1 - 2025-08-27 17:23 - 张定星

- 状态从 开发中 变更为 待测试