

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 需求 #14088

长安汽车计量统计开发、流程配置新增企业微信路径、用户页面添企业微信ID字段

2025-08-26 17:43 - 盛治晶

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-30
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
前端 # 14089: 长安汽车计量统计开发、流程配置新增企业微信路径、用户页面添企业微信ID字段-1			已关闭
前端 # 14117: 长安汽车计量统计开发、流程配置新增企业微信路径、用户页面添企业微信ID字段-2			已关闭
前端 # 14142: 长安汽车计量统计开发、流程配置新增企业微信路径、用户页面添企业微信ID字段-3			已关闭

历史记录

#1 - 2025-08-28 15:16 - 盛治晶

- 状态从 待处理 变更为 已关闭