

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 前端 #14089

需求 #14088 (已关闭): 长安汽车计量统计开发、流程配置新增企业微信路径、用户页面添企业微信ID字段

长安汽车计量统计开发、流程配置新增企业微信路径、用户页面添企业微信ID字段-1

2025-08-26 17:43 - 盛治晶

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-27
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制到 2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 前端 #14117: 长安汽车计量统计开发、流程配置新增企业已关闭		2025-08-26	2025-08-27

历史记录

#1 - 2025-08-26 17:44 - 盛治晶

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-08-27 17:50 - 盛治晶

- 复制到 前端#14117: 长安汽车计量统计开发、流程配置新增企业微信路径、用户页面添企业微信ID字段-2 已添加