

2025云智产线公共项目 - 需求 #14113

数据工坊产品培训及交流

2025-08-27 16:18 - 陈怡苑

状态:	已完成	开始日期:	2025-08-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-29
指派给:	陈怡苑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-01 17:09 - 陈怡苑

- 状态从待处理变更为已完成

#2 - 2025-09-01 17:09 - 陈怡苑

- % 完成从0变更为100