

2025年浙江健康云售前项目 - 测试 #14122

浙江健康云测试整体业务流程，为9月15号正式上线做准备

2025-08-27 19:10 - 金锁

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-15
指派给:	金锁	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-28 17:32 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 10