

2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 需求 #14126

浮点AI项目管理支持

2025-08-27 21:13 - 罗来章

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-30
指派给:	罗来章	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	20.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-15 18:05 - 罗来章

- 主题 从 浮点AI需求沟通确认 变更为 浮点AI项目管理支持
- 计划完成日期 从 2025-08-29 变更为 2025-09-30