

2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #14128

需求 # 13754 (待处理): 门户830上线阶段工作

830上线前测试联调沟通

2025-08-28 09:49 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-27
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			