

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 事务 #14133

需求 #14212 (待处理): 数字大屏设计开发工作

沟通钉钉对接及大屏

2025-08-28 09:57 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-26
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-31 17:25 - 邢毅彬

- 父任务 被设置为 #14212