

2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #14135

需求 # 14134 (进行中): 门户930上线阶段工作

沟通930目标

2025-08-28 10:02 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-27
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
930目标：			
1、完成基地门户与算力门户后管系统用户登录态拉通			
2、完成基地门户权限与算力中心用户权限映射关系拉通			
3、算力中心门户风格与基地门户风格统一—待定			
4、完成产品超市与算力中心控制台申请逻辑拉通，可实现算力中心资源售卖业务流程闭环			