

项目协调相关事宜及需求开发

2025-08-28 14:59 - 谭越

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-30
指派给:	谭越	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	100.00 小时
目标版本:		耗时:	94.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-28 14:59 - 谭越

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2025-08-28 14:59 - 谭越

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2025-09-08 18:04 - 谭越

- % 完成 从 10 变更为 60

#4 - 2025-09-15 18:17 - 谭越

- % 完成 从 60 变更为 100

#5 - 2025-09-15 18:18 - 谭越

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

#6 - 2025-09-15 18:19 - 谭越

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭