

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 事务 #14165

日常运维，服务更新

2025-08-28 18:54 - 钟磊

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-29
指派给:	钟磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-29 17:21 - 钟磊

- 计划完成日期从 2025-08-28 变更为 2025-08-29

#2 - 2025-08-29 17:22 - 钟磊

- 状态从 待处理 变更为 已关闭